



т. Вешчану

41

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 1954 г. № 979

Москва

О мерах по завершению работ, связанных с подготовкой к затоплению зоны водохранилища второй очереди Камской ГЭС

Заслушав отчет Молотовского облисполкома об итогах работ, связанных с подготовкой к затоплению зоны водохранилища первой очереди Камской ГЭС и мерах по завершению этих работ в зоне затопления второй очереди, Совет Министров РСФСР отмечает, что при осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой к затоплению зоны водохранилища первой очереди Молотовским облисполкомом, Министерством рыбной промышленности РСФСР, Министерством коммунального хозяйства РСФСР, Министерством автомобильного транспорта и железных дорог РСФСР, Министерством жилищно-гражданского строительства РСФСР и Главным Управлением по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР было допущено значительное отставание указанных работ, в результате чего в марте-апреле 1954 года потребовалось принятие особых мер по очистке затопляемых площадей от леса и кустарника, подготовке тоневых участков, переносу из зоны затопления зданий и сооружений с дополнительными затратами материальных и денежных средств.

Молотовский облисполком, Министерство рыбной промышленности РСФСР, Министерство коммунального хозяйства РСФСР, Министерство топливной промышленности РСФСР, Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР и Главное Управление по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР в мае-июне 1954 года ослабили руководство и контроль за проведением работ по подготовке к затоплению зоны водохранилища второй очереди Камской ГЭС.

В мае 1954 года из зоны затопления перенесено только 3 общественных постройки колхозов, 12 строений местных Советов,

089-156 у Г. Свешникова
и "К"

В архив
Э.И. Козлов

кооперативных и общественных организаций, очищено от леса и кустарника 1500 га земель госземфонда и земель, отошедших от колхозов. Такие темпы явно не обеспечивают переноса до 1 апреля 1955 года оставшихся на 1 июня 1954 года в зоне затопления 136 общественных построек колхозов, 682 строений местных Советов, кооперативных и общественных организаций, а также очистки от леса и кустарника 19,2 тыс. га земель госземфонда и земель, отошедших от колхозов.

Наряду с этим, крайне медленно проводится восстановление перенесенных строений. На 1 июня 1954 года не восстановлено 1495 индивидуальных домов и 489 общественных построек колхозов.

Мероприятия по санитарной подготовке зоны водохранилища Молотовским облисполкомом не проводятся, об"ем работ по переносу и креплению кладбищ и скотомогильников не уточнен, проектная документация составлением не закончена.

Министерство рыбной промышленности РСФСР в мае 1954 года не сдало ни одного тоневого участка, затягивает работы по подготовке этих участков, повторяя ошибки, допущенные в 1953 году.

Молотовский облисполком и Министерство сельского хозяйства РСФСР совершенно неудовлетворительно проводят работы по освоению подлесных и целинных земель взамен затопляемых. Из подлежащих освоению 44,2 тыс. га земель освоено только 4,6 тыс. га. В результате многие колхозы, переселившиеся из зоны затопления водохранилища Камской ГЭС, испытывают недостаток в пахотных землях и сенокосных угодьях.

Министерство коммунального хозяйства РСФСР и Молотовский облисполком неудовлетворительно осуществляют мероприятия по благоустройству новых мест поселения. Из 284 км высоковольтных и низковольтных электросетей, подлежащих строительству в этих местах поселения, построено с 1951 года по май 1954 года только 95 км. Из 17,4 км водопроводных линий построено 4,5 км, из 21 артезианской скважины построено 6, из 114 шахтных колодцев построено 81. В результате население, переселенное из зоны затопления, испытывает недостаток в обеспечении водой и электроэнергией.

Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР с 1951 года по май 1954 года построило только 20,4 км дорог

на 81,8 км, подлежащих строительству в связи с образованием водохранилища Камской ГЭС.

Трест "Молотовоблгражданстрой" с 1951 года систематически не выполняет планов подрядных работ по переносу строений из зоны затопления и строительству объектов взамен непереносимых. Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР до этого времени не наводило должного порядка в работе этого треста.

Совет Министров РСФСР постановляет:

1. Обязать Молотовский облисполком, Министерство рыбной промышленности РСФСР, Министерство коммунального хозяйства РСФСР, Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, Министерство сельского хозяйства РСФСР, Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР, Министерство топливной промышленности РСФСР и Главное Управление по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР улучшить руководство и контроль за проведением работ, связанных с подготовкой к затоплению зоны водохранилища второй очереди Камской ГЭС и принять необходимые меры по своевременному завершению этих работ.

2. Обязать Молотовский облисполком:

обеспечить до 1 апреля 1955 года переселение населения из зоны затопления водохранилища второй очереди Камской ГЭС, перенос всех индивидуальных домов, общественных построек колхозов, строений местных Советов, кооперативных и общественных организаций. Установить графики выполнения этих работ и осуществлять систематический контроль за их выполнением;

разработать и осуществить в 1954 году мероприятия по восстановлению всех перенесенных из зоны затопления индивидуальных домов и общественных построек колхозов;

выполнить до 1 октября 1954 года работы по переносу и креплению кладбищ и скотомогильников, согласовав в двухнедельный срок с проектной организацией Министерства электростанций проект на проведение этих работ.

3. Установить на второе полугодие 1954 года задание по

лесоочистке земель госземфонда и земель, отошедших от колхозов в зоне затопления водохранилища второй очереди Камской ГЭС, Министерству топливной промышленности РСФСР - 7 тыс.га и Главному Управлению по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР - 5 тыс.га.

1. 71

Обязать Министерство топливной промышленности РСФСР, Главное Управление по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР и Молотовский облисполком разработать в декадный срок мероприятия по обеспечению выполнения указанных заданий по лесохозяйственным работам.

4. Обязать Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог РСФСР:

обеспечить выполнение установленного на 1954 год плана по строительству дорог в Молотовской области, проводимому в связи с образованием водохранилища Камской ГЭС;

выделить в 1954 году машинно-дорожным станциям Молотовской области, выполняющим работы по строительству дорог в связи с образованием водохранилища Камской ГЭС, материалы и оборудование, согласно приложению № 1;

включить в план работ на 1954 год машинно-дорожным станциям Молотовской области строительство дорог Ярино-Добрянка и Сылва-Левшино с объемом работ 800 тыс. рублей за счет уменьшения на эту сумму плана капитальных работ по строительству дорог в районе г. Краснокамска Молотовской области.

5. Обязать Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР:

обеспечить безусловное выполнение плана подрядных работ по переносу и восстановлению строений, установленного тресту "Молотовоблгражданстрой" на 1954 год;

выделить дополнительно тресту "Молотовоблгражданстрой" во втором полугодии 1954 года материалы, согласно приложению № 2;

предусмотреть в плане капитальных работ на 1955 год выделение 4 млн. рублей на расширение производственной базы треста "Молотовоблгражданстрой".

6. Обязать Министерство коммунального хозяйства РСФСР и Молотовский облисполком осуществить мероприятия, обеспечивающие потребность населения городов и рабочих поселков, перенесенных из зоны затопления водохранилища Камской ГЭС, в воде и электроэнергии, для чего построить в 1954 году и ввести в действие 4 километра водопроводных линий, 13 артезианских скважин, 24 шахтных колодца и 50 километров электрических сетей.

Министерству коммунального хозяйства РСФСР:

выделить дополнительно во втором полугодии 1954 года 500 тыс.рублей на оснащение Молотовского треста "Облжилкоммунстрой", в том числе 400 тыс.рублей на строительство жилых домов и подсобных предприятий и 100 тыс.рублей на приобретение оборудования, механизмов и транспортных средств, а также предусмотреть в плане капитальных работ на 1955 год выделение 1 млн.рублей на расширение производственной базы треста; выделить в 1955 году Молотовскому облкомхозу для проведения работ по подготовке к затоплению зоны водохранилища Камской ГЭС механизмы, оборудование и транспортные средства, согласно приложению № 3;

выделить в 1955 году Молотовскому облкомхозу трансформаторы, электроматериалы и электрооборудование в количестве, обеспечивающем завершение работ по строительству электросетей во вновь организованных поселках, а также 2 насоса АНТ-8 для переоборудования артезианских скважин в г.Соликамске;

рассмотреть и утвердить в срок до 1 июля 1954 года проект электросетей в г.Добрянке;

закончить в III квартале составление проекта высоковольтной линии Дивья-Добрянка.

7. Обязать Министерство рыбной промышленности РСФСР выполнить до 1 декабря 1954 года работы по подготовке 15 тоневых участков в зоне затопления водохранилища второй очереди Камской ГЭС.

8. Обязать Молотовский облисполком и Министерство сельского хозяйства РСФСР:

обеспечить выполнение в 1954-1956 г.г. работ по освоению 39,6 тыс.га подлесных и целинных земель под пашни и сенокосы для колхозов, переселившихся из зоны затопления водохранилища Камской ГЭС, в том числе: в 1954 году - 5 тыс.га, в 1955 году - 15 тыс.га и в 1956 году - 19,6 тыс.га;

разработать мероприятия по обеспечению выполнения установленного объема работ по освоению земель.

Министерству сельского хозяйства РСФСР выделить в 1954 году Молотовскому областному управлению сельского хозяйства для оснащения лугомелиоративных станций и лугомелиоративных отрядов

машинно-тракторных станций корчевателей-собираелей на тракторе С-80 - 15 штук, кусторезов на тракторе С-80 - 12 штук, кусторезных болотных плугов - 58 штук, тяжелых дисковых борон - 120 штук, троса стального - 2,3 тонны и троса стального, бывшего в употреблении, - 18 тонн;

9. Поручить Госплану РСФСР предусмотреть в плане организованного набора рабочих на 1955 год направление тресту "Молотовоблгражданстрой" Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР 400 рабочих и Молотовскому тресту "Облжилкоммунстрой" Министерства коммунального хозяйства РСФСР 200 рабочих за счет плана организованного набора рабочих этих министерств.

10. Выделить в 1954 году 40 тонн катанки для сплотки древесины, заготавливаемой в зоне затопления водохранилища Камской ГЭС, в том числе Министерству топливной промышленности РСФСР для треста "Молотовспецлесзаг" 15 тонн и Главному Управлению по строительству в колхозах при Совете Министров РСФСР для треста "Молотовсельхозспецлесзаг" 25 тонн.

11. Обязать Молотовский облисполком представить Совету Министров РСФСР к 10 октября 1954 года и 10 января 1955 года отчеты о ходе выполнения настоящего постановления.



Председатель
Совета Министров РСФСР А. Пузанов.

Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР И. Груздев.